

Planificação Modular

CURSO: Curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva

ANO LETIVO: 2023/2024

Disciplina: GPPD

Ano: 1º

Turma: PTAGD

Módulo: Execução de Programas e Projetos do Desporto

UFCD:(7259)

Conteúdos	Objetivos	Atividades/Estratégias	Recursos	Tempos (50')	Instrumentos de avaliação
<ul style="list-style-type: none"> - Implementar o plano do programa ou projeto respeitando as condições de satisfação e as restrições definidas pelo cliente; - Fundamentos para a implementação do programa ou projeto; - Área comum de trabalho - espaços de trabalho concentrados e colaborativos; - Conteúdos do Diário de Project; o - Encerramento do projeto - instrumentos de avaliação do grau de satisfação da execução do projeto. 	<p>1. Fundamentos para a implementação do programa ou projeto</p> <p>1.1. Sistema de controlo do projeto:</p> <p>1.1.1. Elementos essenciais de um sistema de controlo</p> <p>1.1.2. Relação entre planeamento, controlo e adaptação</p> <p>1.2. Técnicas de coordenação da equipa</p> <p>1.2.1. Meios de comunicação e reporte mais adequados</p> <p>1.2.2. Área comum de trabalho</p> <p>1.2.3. Princípios de constituição e atualização de uma agenda e de um diário do projeto</p> <p>1.2.4. Partilha de informação de progresso</p> <p>1.2.5. Reuniões especializadas</p> <p>2. Área comum de trabalho</p> <p>2.1. Espaços de trabalho concentrados e colaborativos</p> <p>2.2. Painéis informativos - agenda do projeto, informação de plano, informação de progresso, outra informação</p> <p>2.3. Base documental ou repositório - documentos justificativos e de planeamento,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Exposição oral; - Apresentação, análise e interpretação de documentos; exploração de <i>PowerPoint</i>; análise e interpretação de dados; debates. - Exemplos práticos; - Realização de tarefas; participação oral; trabalhos individuais e/ou de grupo. - Planeamento de atividades e eventos. - Realização de Projetos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadores - Projetor - Textos de apoio - PowerPoint - Vídeos - Internet - Quadro 	30	<ul style="list-style-type: none"> - Teste de avaliação teórica; - Avaliação de trabalho em sala de aula; -Trabalhos individuais, em grupo, relatórios; -Grelha de Observação de sala de aula.

<p>diário do projeto, documentação de referência</p> <p>2.4. Princípios de configuração de áreas comuns de trabalho:</p> <p>2.4.1. Para equipas co localizadas</p> <p>2.4.2. Plataforma eletrónica para equipas distribuídas.</p> <p>3. Conteúdos do Diário de Projeto</p> <p>3.1. Relatórios das reuniões</p> <p>3.2. Propostas, informações e alterações</p> <p>3.3. Processos de aquisição de bens e serviços</p> <p>4. Reuniões especializadas</p> <p>4.1. De coordenação</p> <p>4.2. De resolução de problemas</p> <p>4.3. De inspeção ou revisão do produto final</p> <p>4.4. De avaliação e aprendizagem - retrospectivas e/ou balanços</p> <p>5. Informação de progresso e reporte</p> <p>5.1. Tipos de informação: técnica, financeira, temporal</p> <p>5.2. Relatórios e gráficos de execução</p> <p>5.3. Quadro geral de progresso</p> <p>5.4. Relatórios de progresso</p> <p>6. Encerramento do projeto</p> <p>6.1. Instrumentos de avaliação do grau de satisfação da execução do projeto</p> <p>6.2. Relatório final</p> <p>6.2.1. Sumário executivo</p> <p>6.2.2. Nível de concretização dos objetivos</p> <p>6.2.3. Grau de execução técnica e financeira</p> <p>6.2.4. Conclusões e recomendações</p> <p>6.3. Formas de celebração coletiva e de reconhecimento da equipa.</p>				
---	--	--	--	--